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План мероприятий («дорожная карта») по реализации
Программы поддержки педагогов, имеющих низкие образовательные результаты

	№
	Мероприятие
	Срок реализации
	Ответственный

	I. Создание организационных условий реализации Программы поддержки ШНОР

	1
	Создание рабочей группы
	Декабрь 2021г.
	Школьный координатор

	2
	Разработка,  реализация  и корректировка Программы поддержки
	Декабрь 2021г., сентябрь 2022г.
	Школьный координатор

	3
	Разработка,  реализация  и корректировка «дорожной карты» по повышению качества образования
	Декабрь 2021г., сентябрь 2022г.
	Школьный координатор

	2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, ВПР, промежуточной аттестации, ВсОШ

	1
	Анализ  результатов  ГИА  по образовательным программам основного общего  образования
	Ежегодно (сентябрь)
	Школьный координатор

	2
	Анализ результатов ВсОШ
	Ежегодно (март)
	Школьный координатор

	3
	Анализ  результатов  участия  во Всероссийских проверочных работах
	Ежегодно (июнь)
	Школьный координатор

	4
	Самообследование
	Ежегодно (апрель)
	Школьный координатор

	5
	Размещение  информации  о  работе образовательного учреждения по вопросу повышения качества образования
	В течение
периода
реализации
Программы
	Школьный координатор

	3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров

	1
	Участие педагогов на различных уровнях в конференциях,  семинарах,  «круглых столах», вебинарах по повышению качества образования
	В течение
периода
реализации
Программы
	Школьный координатор

	2
	Развитие  системы  наставничества  на школьном  уровне  с  использованием различных форм методической поддержки учителей, для которых такая поддержка необходима.  Изучение  методических подходов к оценке результатов учебной деятельности обучающихся
	Ежегодно (сентябрь, декабрь)
	Школьный координатор

	4
	Анализ и самоанализ профессиональных дефицитов педагогических работников
	Ежегодно (октябрь)
	ШМО

	4. Повышение качества реализации основных образовательных программ

	1
	Выявление  обучающихся,  требующих особого внимания по подготовке к ГИА («группа риска»)
	Ежегодно (сентябрь)
	Школьный координатор

	2
	Работа психолога и социального педагога с обучающимися в рамках подготовки к ГИА
	Ежегодно (февраль – июнь)
	Школьный координатор

	3
	Контроль за успеваемостью обучающихся «группы риска»
	В течение
периода
реализации
Программы
	Школьный координатор

	4
	Информирование  участников государственной итоговой аттестации по образовательным  программам  основного общего образования, и их
родителей (законных представителей) по вопросам  организации  и  проведения государственной итоговой аттестации
	Ежегодно
(сентябрь –
апрель)
	Школьный координатор

	5
	Организация участия обучающихся IX класса в тренировочных и диагностических работах
	Ежегодно
(сентябрь –
апрель)
	Школьный координатор

	6
	Разъяснительная работа с родителями по вопросам организации деятельности ОО по повышению качества образования
	Ежегодно
(ноябрь)
	Школьный координатор

	5.Повышение уровня материально–технического обеспечения

	1
	Анализ  программно-методического обеспечения образовательной деятельности, в  том  числе  обеспеченности  учебной литературой, в том числе по адаптированной общеобразовательной программе
	Ежегодно
(февраль -
март)
	Директор
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